
APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E 

PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 

SAPIENZA” PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA . 

 

Il Presidente ricorda che nella seduta del C.d.A. del 18 dicembre 2014 con 

delibera n. 319/14 è stato approvato il progetto definitivo ed il relativo quadro 

economico per la realizzazione dell’edificio universitario presso l’Ospedale 

Sant’Andrea da adibire a ricerca e didattica. 

Successivamente alla delibera ha avuto luogo un’ulteriore attività tecnica da 

parte del R.U.P. e dei progettisti incaricati per addivenire alla validazione del 

progetto e quindi dell’appaltabilità dell’opera. Il verbale di validazione è stato 

sottoscritto dai progettisti e dal R.U.P. in data 7 luglio 2015. 

Tali ulteriori verifiche hanno comportato supplementi di elaborazioni 

documentali ed una rielaborazione del quadro economico approvato il cui 

importo finale è rimasto immutato in Euro 16.040.949,72. 

Di seguito si riportano a confronto entrambi i quadri economici: 

rispettivamente il precedente e il nuovo: 

Quadro economico approvato con delibera n. 319/14 

  LAVORI A MISURA DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Importo 

A1 Totale lavori 12.557.544,10 

A2 Oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 395.992,75 

A3 IMPORTO TOTALE LAVORI  12.953.536,85 

A4 Progettazione esecutiva 294.733,18 

A Importo totale a base d'appalto  13.248.270,03 

      

  SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 50.000,00 

B2 Rilievi, accertamenti e indagini IVA compresa 10.000,00 

B3 Allacciamento ai PP.SS. compresa I.V.A. 100.000,00 

B4 Imprevisti (vedi B4.1 e B4.2)   

B4.1 Lavori imprevisti (5%) 627.877,21 

B4.2 Accordo bonario o riserve (20% di A1)* 0,00 

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 

B6 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice 
(adeguamento prezzi IVA compresa) (1% di A3) 0,00 

B7 Spese tecniche (vedi B7.1 e B7.2)   

B7.1 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, 
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità 

150.000,00 

B7.2 L’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice (2% 
dell'importo lavori in gara) 272.628,28 



 

 

 

  

B8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (art. 
112) 

30.000,00 

B9 Spese per commissioni giudicatrici (rif. Art. 240 - accordo bonario) 65.000,00 

B10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 6.000,00 

B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

40.000,00 

B12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (vedi B12.1, 
B12.2, B12.3 e B12.4)   

B12.1 CNPAIA 2% di A4 5.894,66 

B12.2 IVA pari al 10% di A3+B4.1+B4.2 1.358.141,41 

B12.3 IVA pari al 22% di A4+B1+B12.1 77.138,13 

B Totale somme a disposizione dell'amministrazione 2.792.679,69 

  TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO DI APPALTO 
16.040.949,72 

  

 



Nuovo quadro economico  

 modificato importo 

   

A1 totale lavori 12.694.621,06 

A2 oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 395.992, 75 

A3 IMPORTO TOTALE LAVORI 13.090.613,81 

A4 progettazione esecutiva 250.000,00 

A importo totale a base d'appalto 13.340.613,81 

   

 SOMME A DISPOSIZIONE  

B1 
lavori in economia  previsti in progetto ma esclusi 
dall'appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura 

 

B2 rilievi, accertamenti e indagini IVA compresa 10.000,00 

B3 allacciamento ai PP.SS. Compresa IVA 100.000,00 

B4 imprevisti (vedi B4.1 e B4.2)  

B4.1 lavori imprevisti e arrotondamenti 590.000,00 

B4.2 accordo bonario o riserve (20% di A1) - 

B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - 

B6 

accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, 

del codice 

(adeguamento prezzi IVA compresa) (1% di A3)* 

13.090,00 

B7 spese tecniche (vedi B7.1 e B7.2)  

B7.1 

spese tecniche relative alla progettazione, alle 

necessarie attività preliminari, al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

all'assistenza giornaliera e contabilità 

150.000,00 

B7.2 
l' importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92. 
comma 5, del codice (2%) 

dell'importo di gara) 

266.812,28 

B8 

spese per attività tecnico amministrative connesse 

alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione (art. 112) 
30.000,00 

B9 
spese per commissioni giudicatrici (rif. Art. 240 - 
accordo bonario) 

30.172,25 

B10 
spese per pubblicità e. ove previsto, per opere 
artistiche 

6.000,00 

B11 

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche  previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici 

10.000,00 

B12 
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per 

legge (vedi B12.1, B12 .2, B12.3 E B12.4) 
 

B12.1 lnarcassa 4% di A4 10.000,00 

B12.2 IVA pari al 10% di A3+B4.1+B4.2 1.427.061,38 

B12.3 IVA pari al 22% di A4+B1.1+B12.2 57.200,00 

B totale somme a disposizione dell'amministrazione 2.700.335,91 

 
TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO 
D'APPALTO 

16.040.949,72 

 


